

moda

# 本部重要會議指(裁)示事項追蹤列管辦理情形

---

數位策略司  
112年4月27日

# 案號 1111222-1

## 改進政府資訊招標採購程序

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
1. 加強各部會資訊人員專案管理能量。 2. 加強與資訊服務業者溝通。	數政司 產業署	1. 有關「勞動部發布之資訊類人員薪資」及「共同供應契約套裝軟體產品維護費率」之相關調查資料，產業署於112.3.3邀集中華軟協及業者代表召開會議討論，相關結論已於112.4.6拜會工程會葉副主委請益，且於 <u>主計總處112.4.17拜會產業署商議時取得共識</u> 。 2. 後續工程會將增修「資訊服務採購作業指引」及採購配套範本文件，與業者取得共識， <u>預計112.5.2拜會本部部長，並擇期向行政院政委報告</u> 。	112.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

# 案號 1111223-1

為推動會計核銷憑證數位化，規劃由本部進行試辦，  
請李次督導協調

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
配合主計總處規劃之時程辦理經費結報及作業流程數位化。	主計處 (數政司 資訊處 秘書處 人事處)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本部導入共用經費結報系統一節，<u>預計112.5.1-6.15辦理第二階段全機關專項雙軌測試。</u></li><li>2. 數位部與主計總處雙邊成立工作小組，保留經費結報系統發展成果並提供機關自行發展核銷系統彈性，由主計總處提供API文件、數位部建立API介接案例的方式辦理。<u>訂每月1次會議推動相關工作，112.4.25辦理第2次會議。</u></li></ol>	112.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

# 案號 1111220-1

## 國內產業與大型數位平臺共榮發展

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none"><li>依第1輪4場對話會議結論，繼續統籌並規劃第2輪對話會議</li><li>跨部會合作推進雙方持續對話</li><li>協助新聞產業分潤協商</li><li>(中長期)法制政策研議與推動</li></ol>	產業署	行政院於原訂112.4.19召開「國內產業與大型數位平臺共榮發展協調小組第6次會議」， <u>因故取消，會議日期另行通知</u> 。本部將第二輪對話會議的辦理結果與後續建議呈報至跨部會小組進一步研議。	112.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

# 案號 1111220-2

輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構、完備資安管理力—完善資料傳輸機制

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 輔導機關導入(1)身分鑑別機制、(2)設備鑑別、(3)信任推斷等3大零信任核心機制。</p> <p>2. 強化行政院資訊長(數位部長)角色與功能，增進各機關重要資通系統運作韌性。</p> <p>3. 阻絕不必要介接，提供跨機關資料傳輸安全高效網路環境。</p>	<p>數政司 (資安署、資安院)</p>	<p><u>數政司已於112.4.21辦理資安A級機關之零信任網路推動說明會</u>，以協助資安A級機關試行零信任身分驗證制度，以提升政府資訊系統資通安全防護能力。</p>	<p>112.12.31</p>	<p>■繼續追蹤 □解除追蹤</p>

# 案號1120208-2

## 厚植數位轉型力—打造「數位公建」

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 公共建設計畫增列「數位建設」類別，並請國發會與工程會協助相關程序。</p> <p>2. 加速導入零信任與T-road計畫。</p>	數政司 (策略司 產業署)	<p>1. 行政院秘書長112.3.22召開會議討論公共建設計畫新增數位基礎建設議題，向秘書長說明上開計畫納入數位建設類別之必要性以及近期重點工作。秘書長同意上開計畫新增數位基礎建設項目，並請國發會將相關規劃、包括預估數位公建額度，簽陳院長核定。</p> <p>2. <u>數政司已於112.4.21辦理資安A級機關之零信任網路推動說明會。</u></p>	112.12.31	<p>■繼續追蹤</p> <p>□解除追蹤</p>

# 案號1120208-3

## 完備資安管理力—推動資安「類一條鞭」

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 中央部會（有全國個資）優先推動「類一條鞭」資安人員運用。</p> <p>2. 資安主管機關（數位部）主導資安人員任免制度。</p>	資安署 (人事處 韌性司 數政司 資安院)	資安署為因應資安人力統籌調度， <u>後續將研擬朝向一條鞭之目標，優先訂定及修正相關行政規則等方式辦理</u> 。如在資通安全管理法中增訂授權條文，得併徵詢各界意見。	112.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

# 案號1120307-1

## 本部廳舍(華光特二基地)先期規劃

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none"><li>彙整進駐機關資料，並召開興建辦公廳舍建置研商會議。</li><li>委託技術服務辦理中長程個案計畫。</li><li>中長程個案計畫報院核定及調整年度概算。</li></ol>	秘書處	<ol style="list-style-type: none"><li>已於112.3.31召開興建辦公廳舍建置研商會議，各機關原則同意以委託技術服務辦理中長程個案計畫，後續相關細節等視需要再擇期開會，<u>委託技術服務案預定於112.6.30前完成委外發包。</u></li><li><u>中長程個案計畫報院核定及調整年度概算，預定於113.1.31前完成。</u></li></ol>	113.1.31	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

# 案號1120307-2

## 強化偏鄉服務啟動記者會

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 強化數位普及應用，與相關機關、電信業者及財團法人協調實體(線上)亮點活動。</p> <p>2. 確認記者會邀請對象，及後續接洽作業。</p>	<p>資源司 (韌性司、數政司、策略司、產業署)</p>	<p>1. <u>112.4.17-20</u>至九九山莊、中霸山屋進行山林<u>通訊量測及拍攝作業</u>。</p> <p>2. <u>112.4.21</u>邀集相關單位研商南投縣產業應用服務場域記者團參訪<u>行程精進事宜</u>。</p> <p>3. 產業署於112.6.19-20與韌性司合辦「馬祖通傳應用及電信普及之推動」，並於112.4.20提供線上策展內容予資源司參考。</p>	<p>112.6.20</p>	<p>■繼續追蹤 □解除追蹤</p>

# 案號1120308-1

## 督導及定期檢核各級政府機關網站應使用安全網站連線協定(https://)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 數政司盤點https最新情形並發文至各機關改善。</p> <p>2. 數政司以雙週為頻率持續追蹤各機關改善情形。</p>	數政司	<p>1. 本部於112.3.15、3.21、4.6發文提醒各機關遵循相關安全設定，並擴大檢視各機關網域安全性，將不合規網站清單個別發文至各機關盡速改善。<u>截止112.4.20統計，不合規網站已由883項減少至166項(改善率為87%)</u>。</p> <p>2. 數政司已訂定於112.4.6起以雙週為頻率持續追蹤各機關改善情形，針對改善情況較差機關，另案加強通知管道改善。</p>	112.4.30	<p>■繼續追蹤</p> <p>□解除追蹤</p>

# 案號1120420-1

## 密件公文採線上簽核作業

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 研擬密件公文線上加密傳輸技術。</p> <p>2. 擬定一般公務機密文書線上簽核試辦計畫報院核定。</p> <p>3. 公文系統配合功能需求擴充。</p>	<p>秘書處 (資訊處)</p>	<p>1. 112.4.10主任秘書率隊拜會行政院綜合業務處嚴處長，洽商機密文書可否線上簽核等事宜，及確認後續試辦計畫報院程序做法，刻正依行政院綜合業務處意見，<u>辦理修正試辦計畫內容，預計於本(112)年5月期間辦理計畫報院。</u></p> <p>2. 資訊處已完成密件公文線上簽核相關功能需求確認，<u>刻正研擬需求建議書(RFP)等招標文件。預計於5月辦理招標作業、9月完成功能設計、10月正式上線使用。</u></p>	<p>112.12.31</p>	<p>■繼續追蹤 □解除追蹤</p>

# 案號1120420-2

## 海纜申設流程檢討暨專案辦公室

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 執行「連結亞太強韌陸海空網路計畫」之專案管理工作。</p> <p>2. 辦理「連結亞太強韌陸海空網路計畫」之跨部會計畫溝通協調會議。</p> <p>3. 規劃設計海纜申設程序整合資訊。</p>	韌性司	112.4.7辦理「 <u>連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室</u> 」採購案評選會議，刻正擇期辦理議價程序。	112.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

感謝您的聆聽

Thank You

moda

數位發展部

Ministry of Digital Affairs