

moda

本部重要會議指(裁)示事項追蹤列管辦理情形

數位策略司
112年5月25日

1111222-1

改進政府資訊招標採購程序

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none">1. 加強各部會資訊人員專案管理能量。2. 加強與資訊服務業者溝通。	數政司 產業署	<ol style="list-style-type: none">1. 數政司規劃於112年資訊人員職能課程安排專案管理教育訓練，預計今年7月底前完成課程開發、錄製及上線。2. 工程會已訂定「資訊服務採購需求確認之對策與作法」提供各機關參考，並針對「資訊服務採購契約範本」進行修訂及增訂「資訊服務採購作業指引」。3. <u>後續本部將與工程會共同辦理「政府資訊服務採購暨資安入規」產業座談會</u>，邀請公協會推薦業者與會針對相關議題進行說明及意見交流	112.12.31	<ul style="list-style-type: none">■繼續追蹤□解除追蹤

1111223-1

為推動會計核銷憑證數位化，規劃由本部進行試辦，
請李次督導協調

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
配合主計總處規劃之時程辦理經費結報及作業流程數位化。	主計處 (數政司 資訊處 秘書處 人事處)	本部導入共用經費結報系統一節， <u>有關小額採購部分</u> ，112.5.1-5.15由秘書處同仁先行辦理雙軌測試，並訂於 <u>5.26-6.15由本部各司處同仁進行雙軌測試</u> 。2署於112.4.1-6.15辦理國內出差旅費等8項導入項目雙軌測試。	112.12.31	■繼續追蹤 □解除追蹤

1111220-1

國內產業與大型數位平臺共榮發展

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none">1. 跨部會合作推進雙方持續對話。2. 協助新聞產業分潤協商。3. 法制政策研議與推動。	產業署	<ol style="list-style-type: none">1. <u>112.5.22由李次長率產業署拜會公平會</u>，就合作研議媒體共榮方向及後續作為討論。2. <u>112.5.22立法院教育及文化委員會排定「數位平臺與媒體議價」專題報告會議</u>，與會單位包含文化部、通傳會及本部。	112.12.31	<ul style="list-style-type: none">■繼續追蹤□解除追蹤

1111220-2

輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構、完備資安管理力—完善資料傳輸機制

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 輔導機關導入(1)身分鑑別機制、(2)設備鑑別、(3)信任推斷等3大零信任核心機制。</p> <p>2. 強化行政院資訊長(數位部長)角色與功能，增進各機關重要資通系統運作韌性。</p> <p>3. 阻絕不必要介接，提供跨機關資料傳輸安全高效網路環境。</p>	數政司 (資安署、資安院)	<p>1. <u>112年度身分識別導入機關，以完成導入T-Road之機關(20個機關)為優先</u>，另擇經濟部與財政部財政資訊中心試行「設備識別」與「信任推斷」，並與資安院共同協助導入。</p> <p>2. 請各導入機關盤點擇選至少1項資通系統，並配合提供所需之虛擬機(或資源)與網路環境、該資通系統導入身分識別之程式調整以及保固後之維運作業。預計112.6.30完成辦理採購作業。</p>	112.12.31	<p>■繼續追蹤</p> <p>□解除追蹤</p>

1120208-2

厚植數位轉型力—打造「數位公建」

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 公共建設計畫增列「數位建設」類別，並請國發會與工程會協助相關程序。</p> <p>2. 加速導入零信任與T-road計畫。</p>	數政司 (策略司 產業署)	<p>1. 行政院秘書長112.3.22召開會議討論公共建設計畫新增數位基礎建設議題，向秘書長說明上開計畫納入數位建設類別之必要性以及近期重點工作。<u>秘書長同意公建計畫新增數位基礎建設項目，並請國發會將相關規劃、包括預估數位公建額度，簽陳院長核定。</u></p> <p>2. 數政司已於112.4.21辦理資安A級機關之零信任網路推動說明會。</p>	112.12.31	<p>■繼續追蹤</p> <p>□解除追蹤</p>

1120208-3

完備資安管理力—推動資安「類一條鞭」

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 中央部會（有全國個資）優先推動「類一條鞭」資安人員運用。</p> <p>2. 資安主管機關（數位部）主導資安人員任免制度。</p>	資安署 (人事處 韌性司 數政司 資安院)	資安署 <u>刻正針對類一條鞭制度之資安表現評量研議「公務機關業務績效評核及獎勵」</u> 之評核項目及依據等作業。	112.12.31	■繼續追蹤 □解除追蹤

1120208-4

完備資安保護力—強化個資隱私保護

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 配合國發會建立個資獨立監督機制及個資事件處理機制，並就資料自主應用及隱私強化技術予以協助。</p> <p>2. 就統計等業務需求，建置模擬資料、加密運算等隱私強化機制。</p> <p>3. 輔導非上市櫃微中小業者，導入合適資安產品與隱私強化機制</p>	多元司 產業署 (資安院)	<p>1. 為協助國發會建立個資事件處理機制，後續配合國發會個資保護專責機關(構)及個資事件處理機制，給予相關技術建議及協助。</p> <p>2. <u>在隱私強化機制方面，多元司刻正規劃辦理「112年資料隱私保護機制概念驗證服務案」採購作業</u>，以利完善模擬資料及研析適用之隱私強化技術機制。</p> <p>3. 輔導非上市櫃微中小業者，導入合適資安產品與隱私強化機制，<u>產業署部分已完成階段性工作，建議解除追蹤。</u></p>	112.12.31	<p>□繼續追蹤 ■解除追蹤 <u>(建請同意產業署解除追蹤)</u></p>

1120307-1

本部廳舍(華光特二基地)先期規劃

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none">彙整進駐機關資料，並召開興建辦公廳舍建置研商會議。委託技術服務辦理中長程個案計畫。中長程個案計畫報院核定及調整年度概算。	秘書處	<ol style="list-style-type: none">已於112.3.31召開興建辦公廳舍建置研商會議，各機關原則同意以委託技術服務辦理中長程個案計畫，112.4.28已邀集進駐機關確認委託技術服務案發包文件，<u>預定於112.6.30前完成委外發包上網公告。</u>中長程個案計畫報院核定及調整年度概算，預定於113.1.31前完成。	113.1.31	<ul style="list-style-type: none">■繼續追蹤□解除追蹤

1120307-2

強化偏鄉數位服務啟動記者會

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 強化數位普及應用，與相關機關、電信業者及財團法人協調實體(線上)亮點活動。</p> <p>2. 確認記者會邀請對象，及後續接洽作業。</p>	資源司 (韌性司、數政司、策略司、產業署)	112.5.16已辦理「強化偏鄉數位服務記者會」，並推廣本部「線上數位策展」網址。 <u>本案「強化偏鄉數位服務記者會」已完成，建議解除追蹤。</u>	112.6.20	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 解除追蹤 <u>(建請同意解除追蹤)</u>

1120420-1

一般公務機密文書線上簽核導入計畫

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none">研擬一般公務密件公文線上加密傳輸技術。擬定「一般公務機密文書線上簽核試辦計畫」報院核定。公文系統配合功能需求擴充。	秘書處 (資訊處)	<ol style="list-style-type: none">目前刻正依<u>112.5.15</u>行政院綜合業務處及<u>112.5.9</u>國發會檔案局提供修正意見，辦理修正計畫內容，預計於112.5月期間簽陳計畫報院。未來俟行政院核定本計畫及公文系統功能修正完成後，實施本部一般公務密件線上簽核作業。資訊處已完成密件公文線上簽核相關功能需求確認，刻正研擬需求建議書(RFP)等招標文件。預計於5月辦理招標作業、9月完成功能設計、10月正式上線使用。	112.12.31	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

1120420-2

海纜申設流程檢討暨專案辦公室

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none">執行「連結亞太強韌陸海空網路計畫」之專案管理工作。辦理「連結亞太強韌陸海空網路計畫」之跨部會計畫溝通協調會議。規劃設計海纜申設程序整合資訊。	韌性司	<ol style="list-style-type: none">112.4.7辦理「連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室」採購案評選會議。112.5.3辦理議價並決標，得標廠商為TTC，契約自112.5.3生效。<u>得標廠商(TTC)已於112.5.17提供專案辦公室成員名單。</u>	112.12.31	<ul style="list-style-type: none">■繼續追蹤□解除追蹤

感謝您的聆聽

Thank You

moda

數位發展部

Ministry of Digital Affairs