

moda

# 本部重要會議指(裁)示事項追蹤列管辦理情形

---

數位策略司  
112年1月5日

# 第1項

資安行政法人籌備暨揭牌典禮，請本部相關單位協助籌辦事宜，  
並請主秘擔任總協調(1/2)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
1. 辦公廳舍配置 2. 籌劃揭牌儀式 3. 製作印信及電子憑證 4. 建立公文系統	技服中心/ 策略司 數政司 秘書處 人事處 資訊處 法制處	1. 辦公廳舍規劃：技服中心已完成延平大樓4、5樓場勘(111.12.27)，確認揭牌前無需調整空間。 2. 電腦機房：本部提供1組機櫃，放置技服中心規劃網路及資安所需設備。 3. 技服中心發文至本部申請公文電子交換用印及印鑑備查：本部秘書處皆已於111.12.29辦竣並函復在案。	112/1/30	■繼續追蹤 □解除追蹤

# 第1項

資安行政法人籌備暨揭牌典禮，請本部相關單位協助籌辦事宜，  
並請主秘擔任總協調(2/2)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
1. 辦公廳舍配置 2. 籌劃揭牌儀式 3. 製作印信及電子憑證 4. 建立公文系統	技服中心/ 策略司 數政司 秘書處 人事處 資訊處 法制處	4. 技服中心發文至本部申請同意借用房舍以便法人申登。 5. 技服中心請本部法制處協助審閱規章。 6. 召開董事會：會議時間為112.1.4下午2時30分。 7. 電子憑證：由策略司代申請、數政司發證。 8. 籌畫典禮：由技服中心指派人員規劃典禮內容及邀請函發送。	112/1/30	■繼續追蹤 □解除追蹤

# 第2項

## 改進政府資訊招標採購程序

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 加強各部會資訊人員專案管理能量</p> <p>2. 加強與資訊服務業者溝通</p>	數政司 產業署	<p>1. 數政司： 規劃於112年資訊人員職能課程安排專案管理教育訓練，透過課程教學與實務經驗分享，培養公務同仁對資訊服務採購業務相關需求確認及其因應對策之專案管理能力。</p> <p>2. 產業署： 規劃拜訪軟體相關公協會及重要指標廠商，溝通資訊採購精進事宜。</p>	112/12/31	<p>■繼續追蹤</p> <p>□解除追蹤</p>

# 第 3 項

為推動會計核銷憑證數位化，規劃由本部進行試辦，  
請李次督導協調(1/4)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
1. 配合主計總處規劃之時程辦理經費結報及作業流程數位化 2. 會計月報電子化及帳務線上查詢相關功能	主計處 ( 數政司 資訊處 秘書處 人事處 )	1. 主計處： (1)依主計總處規劃時程目前辦理事項如下： A.於111.10.25完成調查及回復主計總處，有關本部及所屬機關112年預計導入經費結報系統之項目。 B.本部資訊處應於112年1月底前完成本部相關系統導入經費結報系統程式介接前置作業。	112/12/31	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

# 第 3 項

為推動會計核銷憑證數位化，規劃由本部進行試辦，  
請李次督導協調(2/4)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
1. 配合主計總處規劃之時程辦理經費結報及作業流程數位化 2. 會計月報電子化及帳務線上查詢相關功能	主計處 ( 數政司 資訊處 秘書處 人事處 )	C. 主計總處預計於 112.1.10 及 112.2.8 分別辦理 112 年差勤系統暨薪資系統介接教育訓練及薪資系統產製原始憑證交換說明會。 2. 數政司： 配合主計處規劃時程辦理。 3. 人事處： 配合主計處規劃時程辦理。 4. 秘書處： 配合主計處規劃時程辦理。	112/12/31	■ 繼續追蹤 □ 解除追蹤

# 第 3 項

為推動會計核銷憑證數位化，規劃由本部進行試辦，  
請李次督導協調(3/4)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
1. 配合主計總處規劃之時程辦理經費結報及作業流程數位化 2. 會計月報電子化及帳務線上查詢相關功能	主計處 ( 數政司 資訊處 秘書處 人事處 )	5. 資訊處： 項次1配合主計處規劃時程辦理，項次2建議如下：本項涉及本部會計核銷單據及流程數位化(主計處主政)，惟核心作業係在各相關資訊系統介接整合等請資訊處協助，未來如需推廣至其他政府機關，建議宜由數位政府司主政較為合適。	112/12/31	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

# 第4項

## 國內產業與大型數位平臺共融發展(1/2)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 將4場會議之對話重點呈報至行政院跨部會小組進一步研議</li><li>2. 跨部會合作推進雙方持續對話</li><li>3. 協助新聞媒體產業分潤協商</li><li>4. (中長期)法制政策研議與推動</li></ol>	產業署	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 將4場會議之對話重點呈報至行政院跨部會小組進一步研議。</li><li>2. 跨部會合作推進雙方持續對話：協助雙方賡續進行數位共榮方案之討論與推進，追蹤實際情形。</li><li>3. 協助新聞媒體產業分潤協商：新聞媒體產業依公平法申請聯合行為豁免，就分潤機制進行集體協商。</li></ol>	112/12/31	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 繼續追蹤</li><li>□ 解除追蹤</li></ul>

# 第4項

## 國內產業與大型數位平臺共融發展(2/2)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none"><li>將4場會議之對話重點呈報至行政院跨部會小組進一步研議</li><li>跨部會合作推進雙方持續對話</li><li>協助新聞媒體產業分潤協商</li><li>(中長期)法制政策研議與推動</li></ol>	產業署	4. (中長期)法制政策研議與推動：包括持續觀測國際媒體議價法制行動成效，探索有效協商之法制架構，建請由財政部協助研議新型態稅賦(數位稅、媒體健康捐)。	112/12/31	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

# 第5項

## 輔導A級機關建立零信任架構(1/3)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
輔導A級機關優先導入身分鑑別機制，再逐年導入設備鑑別與信任推斷等3大零信任核心機制	數政司 (資安署)	<p>1. 數政司： 數政司負責輔導47個A級機關導入T-Road，規劃於112年完成5成A級機關導入完成，113年全數完成輔導47個有跨機關資料傳輸需求的機關導入。本項列管之零信任架構推動工作由資安署辦理。</p> <p>2. 資安署： (1) 行政院國家資通安全發展方案(110年至113年)規劃於政府服務網路(GSN)建立「零信任驗證環境」並逐年推動。</p>	112/12/31	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 解除追蹤

# 第5項

## 輔導A級機關建立零信任架構(2/3)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
輔導A級機關優先導入身分鑑別機制，再逐年導入設備鑑別與信任推斷等3大零信任核心機制	數政司 (資安署)	(2)110年已完成零信任網路與概念性驗證機制研究與部署機制，並擇定文化部及退輔會試行，規劃於111年至113年逐年導入身分鑑別、設備鑑別及信任推斷等3大零信任核心機制，兩機關並於111年正式導入身分鑑別建置。  (3)本部於成立時即規劃導入身分鑑別建置，目前已正式上線運作中。	112/12/31	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 解除追蹤

# 第5項

## 輔導A級機關建立零信任架構(3/3)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
輔導A級機關優先導入身分鑑別機制，再逐年導入設備鑑別與信任推斷等3大零信任核心機制	數政司 (資安署)	(4)國內零信任網路身分鑑別機制產品已漸成熟，目前已有5項身分鑑別產品通過驗證，另有8項身分鑑別產品驗證中，將持續鼓勵國內廠商投入設備鑑別與信任推斷機制。	112/12/31	<input type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input checked="" type="checkbox"/> 解除追蹤

感謝您的聆聽

Thank You

moda

數位發展部

Ministry of Digital Affairs