

moda

本部重要會議指(裁)示事項追蹤列管辦理情形

數位策略司
112年12月28日

1111220-2

輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構、完備資安管理力—完善資料傳輸機制(1/2)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 加速輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構(含(1)身分鑑別機制、(2)設備鑑別、(3)信任推斷等3大零信任核心機制。</p> <p>2. 強化行政院資訊長(數位部長)角色與功能，增進各機關重要資通系統運作韌性</p> <p>3. 阻絕不必要介接提供跨機關資料傳輸安全高效網路環境。</p>	<p>數政司 (資安署、資安院)</p>	<p>1. 加速輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構： (1)加速輔導A級機關導入T-Road：本部為我國落實資訊安全政策方針及強化政府機關間的資料傳輸個資防護，規劃資安A級機關於113年前完成介接T-Road，提升政府資訊系統跨機關資料傳輸安全防護能力。目前112年已完成29個資安A級機關導入T-Road，預計113年完成輔導18個資安A級機關導入T-Road。 (2)建立零信任架構(ZTA)：有關零信任架構資安風險部分，數政司已請承商進行程式修正，於112.9.18完成軟體相關測試，再行至各機關(22個機關)進行版更作業。截至112.11.30，22個機關已完成RP系統串接ZTA系統整測作業。另預計113年完成25個機關RP系統串接ZTA系統整測作業。 (3)資安署依據行政院國家資通安全發展方案(110年至113年)，規劃建立「零信任驗證環境」並逐年推動身分鑑別、設備鑑別及信任推斷機制： A. 身分鑑別：111年完成2機關身分鑑別導入，導入標的文化部選擇「EIP系統」，退輔會選擇「行政業務服務網」。 B. 設備鑑別：預定112年底導入設備鑑別機制，已於前開2機關進行設備鑑別導入部署功能，接續於112.12.21、22分別於退輔會及文化部辦理設備鑑別階段導入驗收。 C. 信任推斷：預定於明(113)年底完成試行導入信任推斷機制。 D. 截至目前已有13項身分鑑別產品通過驗證，設備鑑別機制產品已1項通過驗證，將持續鼓勵國內廠商投入零信任產品開發。</p>	<p>113.3.31</p>	<p>■繼續追蹤 □解除追蹤</p>

1111220-2

輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構、完備資安管理力—完善資料傳輸機制(2/2)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 加速輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構(含(1)身分鑑別機制、(2)設備鑑別、(3)信任推斷等3大零信任核心機制。</p> <p>2. 強化行政院資訊長(數位部長)角色與功能，增進各機關重要資通系統運作韌性</p> <p>3. 阻絕不必要介接提供跨機關資料傳輸安全高效網路環境。</p>	<p>數政司 (資安署、資安院)</p>	<p>2. 有關強化行政院資訊長(數位部長)角色與功能一節，因本項重要工作，屬提醒性事項，後續將依資訊長指示辦理，建請解除追蹤。</p> <p>3. 有關「阻絕不必要介接，提供跨機關資料傳輸安全高效網路環境」一節：</p> <p>(1) 112年：22個資安A級機關已完成導入身分識別之程式調整，業於112.12.15完成驗收程序作業。</p> <p>(2) 113至116年：機關導入T-Road所需之經費需求，已納入「機關資料傳輸韌性強化暨政府各類發放作業共用平臺建置計畫」，行政院業於112.12.12核定。</p> <p>(3) 本項重要工作均已完成階段性任務，建請解除追蹤。</p>	<p>113.3.31</p>	<p>■繼續追蹤 □解除追蹤</p> <p>1. 有關第2項重要工作部分，因屬提醒性事項，後續將依資訊長指示辦理，建請解除追蹤。</p> <p>2. 有關第3項重要工作部分，已完成階段性任務，建請解除追蹤。</p>

1111220-1

國內產業與大型數位平臺共榮發展

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 跨部會合作推進雙方持續對話。</p> <p>2. 協助新聞產業分潤協商。</p> <p>3. 法制政策研議與推動。</p>	數產署	<p>1. 數產署已於112.8.2邀集文化部及通傳會等相關部會共同規劃第3輪對話會議。</p> <p>2. 112.8.30(Google場)及112.9.6(Meta場)召開第3輪對話會議，由本部、文化部及通傳會共同主持，並由文化部及通傳會邀請其主管的新聞媒體業者進行對話，討論雙方相關共榮議題，以及新聞產業對Google獎助計畫的回饋意見等。</p> <p>3. 第3輪對話後，數產署業整備下次行政院協調小組會議資料，包括「新聞產業與大型數位平臺第3輪對話會議進度及結果」與「新聞議價立法方向及架構研析報告」，並於112.10.6上午向李次長報告，已依李次長指示調修簡報內容，並於112.10.12提交李次長辦公室審閱。</p> <p>4. 本案將依行政院國內產業與大型數位平臺共榮發展協調小組之開會通知辦理後續事宜。</p>	<p>112.12.31</p> <p>本案將依行政院國內產業與大型數位平臺共榮發展協調小組之開會通知辦理後續事宜，爰預定完成日期陳請同意展延</p> <p>113.1.31</p>	<p>■繼續追蹤</p> <p>□解除追蹤</p>

1120725-1

電子簽章法修法進度

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
電子簽章法修法	數產署	<ol style="list-style-type: none">1. 「法案與性別影響評估檢視表」及「電子簽章法修正草案」，於112.10.24送行政院審議。2. 行政院於112.11.6召開電子簽章法修正草案審查會會前會、112.11.14召開正式會議。3. 本部已於112.11.17將依審查會正式會決議調整之「電子簽章法」修正草案條文及總說明，以電子郵件傳送予行政院經濟能源農業處。4. 本部已於112.12.1將依照行政院法規會意見調整修改完成之電子簽章法修正草案陳部長奉核後提供行政院。5. 本案將依行政院經濟能源農業處之院會開會通知辦理後續事宜。	112.12.30 本案將依行政院經濟能源農業處之院會開會通知辦理後續事宜，爰預定完成日期陳請同意展延113.1.31	■繼續追蹤 □解除追蹤

1120208-3

完備資安管理力—推動資安「類一條鞭」

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 中央部會（有全國個資）優先推動「類一條鞭」資安人員運用。</p> <p>2. 資安主管機關（數位部）統籌規劃公務機關資安人力運用。</p>	<p>資安署 (人事處 韌性司 數政司 資安院)</p>	<p>1. 資安署：有關資安人力類一條鞭，係依據資通安全管理法草案第18條)，包含「績效評核獎勵」、「調度聯防」及「職能訓練」：</p> <p>(1)績效評核獎勵：資安署業已草擬「公務機關資通安全業務績效評核及獎勵作業要點」及評核指標等內容，刻正辦理簽陳公告等前置作業事宜，預計於112.12.31前報部，俟公告完成後，續處績效評核事宜。</p> <p>(2)調度聯防：初步規劃將資安人員指揮調度之權責、作業程序及相關管理事項等，於資安法修法時併納授權條款，以利後續訂定相關行政規則之參採，並廣納資安人員指揮調度之權責、作業程序及相關管理事項等，於資安法修法時各相關單位意見作為後續政策參考。</p> <p>(3)職能訓練：資安署持續推動資安職能訓練、評量及核發資安職能證書，以逐步建立資安人才資料庫。</p> <p>2. 數政司：有關資訊資安人員人才庫(履歷資訊集中)建置，刻正針對公務同仁之資訊資安證照資料收集程序及證書編碼事宜，偕同行政院人事總處及資安署共同研議辦理。</p>	<p>1. 「公務機關資通安全業務績效評核及獎勵作業要點」預定112.12.31前報部。</p> <p>2. 其他事項則依前(第19)次業務會議決議預定完成日期調整為113.3.31。</p>	<p>■繼續追蹤 □解除追蹤</p>

1120725-2

資通安全法修法進度

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
資通安全法修法	資安署	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資安署自112.8.17至112.9.25，分別於北中南東各區辦理共計6場「資通安全法令暨業務溝通說明會」修法工作坊，以廣泛蒐集各界意見。 2. 草案預告期間於112.10.17至112.11.15，擬同步辦理16場修法說明會，邀集利害關係人溝通意見。 3. 資安署刻正綜整各界意見研修草案，將於陳報本部後，預計113.1中旬報院。 	113.1.20	<ul style="list-style-type: none"> ■ 繼續追蹤 □ 解除追蹤

1121202-1

一般公務機密文書線上簽核-導入行動自然人憑證App加解密

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none">報院同意本部一般公務機密文書線上簽核新增運用行動自然人憑證加解密機制。完成公文系統功能擴充採購案。完成系統開發及建置。	秘書處 (資訊處)	<ol style="list-style-type: none">秘書處：有關本部一般公務機密文書線上簽核新增運用行動自然人加解密機制一案，本部於112年12月4日以數位秘字第1120025560號函報行政院在案。資訊處：<ol style="list-style-type: none">預計113.2.23前完成113年公文線上簽核系統維運暨增修服務案簽約。配合內政部開發行動自然人憑證加解密功能，並導入本部公文系統，預計於113年6月完成系統設計、開發、整合測試(iOS/Android)。與112.12.20(第19次業務會議)進度相同。	113.6.30	<ul style="list-style-type: none">■繼續追蹤□解除追蹤

感謝您的聆聽

Thank You

moda

數位發展部

Ministry of Digital Affairs