

moda

# 本部重要會議指(裁)示事項追蹤列管辦理情形

---

數位策略司  
113年1月25日

# 1120208-3

## 完備資安管理力—推動資安「類一條鞭」

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 中央部會(有全國個資)優先推動「類一條鞭」資安人員運用。</p> <p>2. 資安主管機關(數位部)統籌規劃公務機關資安人力運用。</p>	資安署(人事處 韌性司 數政司 資安院)	<p>1. 資安署：有關資安人力類一條鞭，係依據資通安全管理法草案第18條)，包含「績效評核獎勵」、「調度聯防」及「職能訓練」：</p> <p>(1)績效評核獎勵：資安署業已草擬「公務機關資通安全業務績效評核及獎勵作業要點」及評核指標等內容，刻正辦理簽陳公告等前置作業事宜，已於112.12.27報部，預定於113.1.31前函送行政院，俟公告完成後，續處績效評核事宜。</p> <p>(2)調度聯防：初步規劃將資安人員指揮調度之權責、作業程序及相關管理事項等，於資安法修法時併納授權條款，以利後續訂定相關行政規則之參採，並廣納資安人員指揮調度之權責、作業程序及相關管理事項等，於資安法修法時各相關單位意見作為後續政策參考。</p> <p>(3)職能訓練：資安署持續推動資安職能訓練、評量及核發資安職能證書，以逐步建立資安人才資料庫。</p> <p>(4)綜上，考量本案已報部，將依裁示辦理後續細部作業，資安署建請依業務推動期程自行管考，本項工作建議解除列管。</p> <p>2. 數政司：有關辦理公務同仁之資訊資安證照資料收集程序及證書編碼事宜，已於113.1.11偕同行政院人事總處及資安署進行工作會議，針對證照編碼原則及資料互通及串接已有共識及辦理程序，由人總配合進行WebHR欄位調整、本部及資安署進行資訊資安證照盤點及5碼代碼編碼作業，並交由人總通告人事人員依循。後續為實作開發作業，數政司建請由業務單位自行辦理，本項工作建議解除列管。</p>	113.3.31	<p>■繼續追蹤 □解除追蹤</p> <p>1. 資安署部分：俟獎勵作業要點，於報院後，再行檢討是否解除追蹤。</p> <p>2. 數政司部分：有關證書編碼等事宜後續實作開發作業，尚涉及與人總合作事項，請數政司洽人總評估所需之時程後，再行評估是否解除追蹤。</p>

# 1120725-2

## 資通安全法修法進度

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
資通安全法修法	資安署	1. 資安署自112.8.17至112.9.25，分別於北中南東各區辦理共計6場「資通安全法令暨業務溝通說明會」修法工作坊，以廣泛蒐集各界意見 2. 草案預告期間於112.10.17至112.11.15，擬同步辦理16場修法說明會，邀集利害關係人溝通意見 3. 資安署綜整各界意見研修草案，已於112.11.23至113.1.12進行5次調修會議，於113.1.24召開跨部會協商會議，同日由葉次主持法案審查會議，調修後提送本部業/部務會議討論，俟通過後連同法案及性別影響評估資料，一併陳請部長核定再行辦理報院事宜。	113.1.20	■繼續追蹤 □解除追蹤 本案擬提送本部業/部務會議討論，再行辦理報院事宜，爰預定完成日期陳請同意展延至113.2.19。 。

# 1111220-2

## 輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構、完備資安管理力—完善資料傳輸機制(1/2)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>加速輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構(含(1)身分鑑別機制、(2)設備鑑別(3)信任推斷等3大零信任核心機制。)</p>	<p>數政司、資安署、資安院</p>	<p>1. 加速輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構：                      (1)本部為我國落實資訊安全政策方針及強化政府機關間的資料傳輸個資防護，規劃47個資安A級機關於113年前完成介接T-Road，提升政府資訊系統跨機關資料傳輸安全防護能力。112年已完成29個資安A級機關，其餘18個機關則預計113年完成輔導。                      (2)建立零信任架構(ZTA)：數政司規劃於113年底前完成資安A級機關導入零信任身分驗證制度，以提升政府資訊系統資通安全防護能力。目前112年已協助22個機關完成導入，預計113年完成25個機關。                      2. 承上，因113年度預計導入的A級機關，尚有醫院(台大、榮總)、行政法人(例如國家中山科學研究院)及大院(立法院、行政院等)等資安A級機關，其內部網路架構與組織溝通成本等均有許多挑戰與不確定性高，故仍以113年底完成為目標，並盡力提前完成。</p>	<p>113.3.31</p>	<p>■繼續追蹤                      □解除追蹤</p> <p>1. 重要工作第1項部分，數政司已說明113年度預計導入A級機關T-Road及建立零信任架構，尚有行政院等重要機關(構)之內網部分，確有諸多待協調或配合事項。</p> <p>2. 因本案已有執行1年的經驗，是本案預定完成日期，陳請同意再展延半年至113.9.30。</p>

# 1111220-2

## 輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構、完備資安管理力—完善資料傳輸機制(2/2)

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
加速輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構(含(1)身分鑑別機制(2)設備鑑別、(3)信任推斷等3大零信任核心機制。)	數政司 (資安署、資安院)	<p>3. 資安署依據行政院國家資通安全發展方案(110年至113年)，規劃建立「零信任驗證環境」，已於111年完成推動身分鑑別、112年完成設備鑑別，刻於113年推動信任推斷機制，預定於113年底導入相關機制，目前零信任架構-信任推斷功能符合性驗證檢核表草案已研擬完成，並公告於資安院官網蒐集公眾意見，後續將參採各界所提意見調修檢核表，預定113年2月底前發布檢核表並儘速受理信任推斷產品驗測。</p> <p>4. 資安署已加速發展3大零信任核心機制，截至112年底已完成通過身分鑑別產品驗測13項、設備鑑別產品1項，以利機關導入合規之產品，將賡續依循國家資通安全發展方案既定規劃推動零信任架構，並訂定各工項里程碑進行管考，包含：廣蒐各界意見、精進產品功能符合性檢核表、辦理產品驗測、機關導入信任推斷試行等相關事宜，考量前開各項工作屬細節性及技術性事項，資安署建請依業務推動期程自行管考，本項工作建議解除列管。</p>	113.3.31	<ul style="list-style-type: none"> <li>■繼續追蹤</li> <li>□解除追蹤</li> </ul> <p>考量資安署預定於113年底導入相關機制，並訂定里程碑，爰陳請同意本案持續追蹤，預定完成日期展延至113.9.30。</p>

# 1111220-1

## 國內產業與大型數位平臺共榮發展

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 跨部會合作推進雙方持續對話。</li><li>2. 協助新聞產業分潤協商。</li><li>3. 法制政策研議與推動。</li></ol>	數產署	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 數產署已於112.8.2邀集文化部及通傳會等相關部會共同規劃第3輪對話會議。</li><li>2. 112.8.30(Google場)及112.9.6(Meta場)召開第3輪對話會議，由本部、文化部及通傳會共同主持，並由文化部及通傳會邀請其主管的新聞媒體業者進行對話，討論雙方相關共榮議題，以及新聞產業對Google獎助計畫的回饋意見等。</li><li>3. 第3輪對話後，數產署業整備下次行政院協調小組會議資料，包括「新聞產業與大型數位平臺第3輪對話會議進度及結果」與「新聞議價立法方向及架構研析報告」，並於112.10.6上午向李次長報告，已依李次長指示調修簡報內容，並於112.10.12提交李次長辦公室審閱。</li><li>4. 本案將依行政院國內產業與大型數位平臺共榮發展協調小組之開會通知辦理後續事宜。</li></ol>	113.1.31	<ul style="list-style-type: none"><li>■繼續追蹤</li><li>□解除追蹤</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本案經數產署說明，其後續尚須視行政院開會通知進度。</li><li>2. 是本案預定完成日期陳請同意展延至113.3.31。</li></ol>

# 1120725-1

## 電子簽章法修法進度

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
電子簽章法修法	數產署	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 「法案與性別影響評估檢視表」及「電子簽章法修正草案」，於112.10.24送行政院審議。</li><li>2. 行政院於112.11.6召開電子簽章法修正草案審查會會前會、112.11.14召開正式會議。</li><li>3. 本部已於112.11.17將依審查會正式會決議調整之「電子簽章法」修正草案條文及總說明，以電子郵件傳送予行政院經濟能源農業處。</li><li>4. 本部已於112.12.1將依照行政院法規會意見調整修改完成之電子簽章法修正草案陳部長奉核後提供行政院。</li><li>5. 本案將依行政院經濟能源農業處之院會開會通知辦理後續事宜。</li><li>6. 電子簽章法修正草案已送進行政院，因為下一屆會期於113.2.1開始，近期院會較少討論法律案；經聯繫行政院承辦人表示，除電子簽章法修正草案以外，尚有其他法律案待院會審議，爰此，本案建請展延至113.2.29。</li></ol>	113.1.31	<ul style="list-style-type: none"><li>■繼續追蹤</li><li>□解除追蹤</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本案經數產署說明，其後續尚須視行政院審議進度。</li><li>2. 是本案預定完成日期陳請同意展延至113.2.29。</li></ol>

# 1121202-1

## 一般公務機密文書線上簽核-導入行動自然人憑證App加解密

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 報院同意本部一般公務機密文書線上簽核新增運用行動自然人憑證加解密機制。</p> <p>2. 完成公文系統功能擴充採購案。</p> <p>3. 完成系統開發及建置。</p>	秘書處 (資訊處)	<p>1. 秘書處：有關本部一般公務機密文書線上簽核新增運用行動自然人加解密機制一案，本部於112年12月4日以數位秘字第1120025560號函報行政院在案。</p> <p>2. 資訊處： (1)預計113.2.23前完成113年公文線上簽核系統維運暨增修服務案簽約。 (2)配合內政部開發行動自然人憑證加解密功能，並導入本部公文系統，預計於113年6月完成系統設計、開發、整合測試(iOS/Android)。 (3)廠商已於113.1.12提供相關報價予本部，惟考量廠商報價與113年所編列預算差異過大，刻正與廠商逐一討論各項需求之費用，並同步研擬相關採購文件，預計於113.2.23前完成113年公文線上簽核系統維運暨增修服務案簽約，後續嗣內政部於113年第2季完成開發行動自然人憑證加解密功能後，逐步導入本部公文系統中。</p>	113.6.30	<p>■繼續追蹤</p> <p>□解除追蹤</p>

感謝您的聆聽

Thank You

moda

數位發展部

Ministry of Digital Affairs