

moda

本部重要會議指(裁)示事項追蹤列管辦理情形

數位策略司
112年10月2日

1111222-1

改進政府資訊招標採購程序

| 重要工作 | 主(協)辦單位 | 目前辦理情形 | 預定完成日期 | 主辦單位建議追蹤狀態 |
|------------------|---------|---|-----------|---|
| 加強各部會資訊人員專案管理能量。 | 數政司 | <ol style="list-style-type: none">1. 數政司規劃並完成辦理112年資訊人員職能課程-"窺探資訊採購作業與履約管理要領？帶您走一遍！"4小時線上數位課程以提升專案管理能量，已於112年7月底完成錄製、9月初上架至e等公務園供所有公務同仁觀看。課程內容涵括資訊案採購之基本概念、規格開立、專案管理、驗收等項目安排數位課程，提供資訊採購人員了解資訊採購程序與專案管理之基礎概念2. 該課程之推廣，已透過「數位教材評鑑活動」於112.9.27起至112.12.5間鼓勵公務同仁踴躍觀看前述線上課程並提供評鑑參考建議，藉以收推廣之效，爰該司建請本案解除追蹤。 | 112.10.31 | <ul style="list-style-type: none">□繼續追蹤■解除追蹤 <p>本案課程已上架e等公務園，並透過評鑑活動推廣，本案建議解除追蹤。</p> |

1120725-2

資通安全法修法進度

| 重要工作 | 主(協)辦單位 | 目前辦理情形 | 預定完成日期 | 主辦單位建議追蹤狀態 |
|---------|---------|--|---|---|
| 資通安全法修法 | 資安署 | 1. 資安法草案於112.9.14經行政院同意得辦理預告程序，修正草案預告期間為112.9.22-112.11.20，公告期間同步辦理修法說明會，邀集利害關係人溝通意見。 2. 自112.8.17起，資安署分別於北中南東各區辦理共計6場「資通安全法令暨業務溝通說明會」修法工作坊，以廣泛蒐集各界意見。 3. 該草案預訂於112.11陳報數位部。 | 112.11.1 (本案經資安署評估，陳請同意預定完成日期調整為112.12.30) | <input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤 |

1111220-1

國內產業與大型數位平臺共榮發展

| 重要工作 | 主(協)辦單位 | 目前辦理情形 | 預定完成日期 | 主辦單位建議追蹤狀態 |
|--|---------|--|-----------|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 跨部會合作推進雙方持續對話。2. 協助新聞產業分潤協商。3. 法制政策研議與推動。 | 產業署 | <ol style="list-style-type: none">1. 產業署已於112.8.2邀集文化部及通傳會等相關部會共同規劃第3輪對話會議。2. 112.8.30(Google場)及112.9.6(Meta場)召開第3輪對話會議，由本部、文化部及通傳會共同主持，並由文化部及通傳會邀請其主管的新聞媒體業者進行對話，討論雙方相關共榮議題，以及新聞產業對Google獎助計畫的回饋意見等。3. 第3輪對話後，將依行政院國內產業與大型數位平臺共榮發展協調小組之通知，陳報前揭會議辦理情形，及適合我國之立法方向及架構研析報告(與公平會合作)。4. 與前次會議進度相同。 | 112.12.31 | <ul style="list-style-type: none">■繼續追蹤□解除追蹤 |

1111220-2

輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構、完備資安管理力—完善資料傳輸機制

| 重要工作 | 主(協)辦單位 | 目前辦理情形 | 預定完成日期 | 主辦單位建議追蹤狀態 |
|---|--------------------------|---|------------------|------------------------|
| <p>1. 加速輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構(含(1)身分鑑別機制、(2)設備鑑別(3)信任推斷等3大零信任核心機制。)</p> <p>2. 強化行政院資訊長(數位部長)角色與功能，增進各機關重要資通系統運作韌性</p> <p>3. 阻絕不必要介接，提供跨機關資料傳輸安全高效網路環境。</p> | <p>數政司 (資安署、資安院)</p> | <p>1. 零信任架構(ZTA)資安風險部分已請承商進行程式修正，於112.9.18完成軟體相關測試，再行至各機關(22個機關)進行版更作業。本部刻請各導入機關盤點擇選至少1項資通系統(web服務-維運後台)，並配合提供所需之虛擬機(或資源)與網路環境、該資通系統導入身分識別之程式調整以及保固後之維運作業。</p> <p>2. 有關強化行政院資訊長(數位部長)角色與功能一節，幕僚司係數政司，後續相關運作將依資訊長指示辦理。</p> <p>3. 國內零信任網路身分鑑別機制產品已漸成熟，目前已有12項身分鑑別產品通過驗證，將持續鼓勵國內廠商投入設備鑑別與信任推斷機制。</p> | <p>112.12.31</p> | <p>■繼續追蹤 □解除追蹤</p> |

1120208-3

完備資安管理力—推動資安「類一條鞭」

| 重要工作 | 主(協)辦單位 | 目前辦理情形 | 預定完成日期 | 主辦單位建議追蹤狀態 |
|---|-----------------------------------|---|-----------|---------------------------|
| <p>1. 中央部會（有全國個資）優先推動「類一條鞭」資安人員運用。</p> <p>2. 資安主管機關（數位部）統籌規劃公務機關資安人力運用。</p> | 資安署 (人事處 韌性司 數政司 資安院) | <p>1. 資安署業已草擬「公務機關資通安全業務績效評核及獎勵作業要點」及評核指標等內容，規劃以資通安全責任等級分級之A、B級公務機關試行，評核指標包含機關資通安全管理法遵事項及資通安全管理作業執行情形等，刻正辦理簽陳公告等前置作業事宜，俟公告完成後，續處績效評核事宜，待評核結果完成，規劃於年底前辦理獎勵作業完成。</p> <p>2. 初步規劃將資安人員指揮調度之權責、作業程序及相關管理事項等，於資安法修法時併納授權條款，以利後續訂定相關行政規則之參採，依資安法修法期程（預計112.10提本部部務會議；112.11提行政院），廣納資安人員指揮調度之權責、作業程序及相關管理事項等，於資安法修法時各相關單位意見作為後續政策參考。</p> <p>3. 與前次會議進度相同。</p> | 112.12.31 | <p>■繼續追蹤</p> <p>□解除追蹤</p> |

1120307-1

本部廳舍(華光特二基地)先期規劃

| 重要工作 | 主(協)辦單位 | 目前辦理情形 | 預定完成日期 | 主辦單位建議追蹤狀態 |
|---|---------|--|-----------|----------------|
| 1. 彙整進駐機關資料，並召開興建辦公廳舍建置研商會議 2. 委託技術服務辦理中長程個案計畫。 3. 中長程個案計畫報院核定及調整年度概算 | 秘書處 | 1. 112.4.28已邀集進駐機關確認委託技術服務案發包文件，已於112.6.30完成議價及決標。 2. 本部於112.8.30邀各進駐機關、營建署及廠商討論中長程個案計畫進度，會後與營建署討論，考量本案如僅以文資、樹保兩項作業辦理招標，恐將無廠商有意願投標而流標，其性質應併以先期規劃、都審等項目一同招標。 3. 該部分本部於112.9.18再次邀相關機關開會討論，營建署表示流標，主要應為樹木保護計畫作業需依照先期規劃基本設計配置內容擬訂，故同意(樹木保護計畫)納入營建署先期規劃(含監造)招標案件內辦理，另文化資產保護相關作業，已不含樹木保護計畫，則廠商應較有投標意願，故由本部代表各進駐機關辦理(文化資產)招標作業，所需經費由各機關依占比分攤支應，本部刻參考營建署提供契約文件案例中，並依程序辦理招標及評選等作業。 | 112.12.31 | ■繼續追蹤 □解除追蹤 |

1120420-1

一般公務機密文書線上簽核導入計畫

| 重要工作 | 主(協)辦單位 | 目前辦理情形 | 預定完成日期 | 主辦單位建議追蹤狀態 |
|--|--------------|---|-----------|---------------------------|
| <p>1. 研擬一般公務密件公文線上加密傳輸技術。</p> <p>2. 擬定「一般公務機密文書線上簽核試辦計畫」報院核定。(行政院112.7.7已核定原則同意)</p> <p>3. 公文系統配合功能需求擴充。</p> | 秘書處 (資訊處) | <p>1. 本案前經與國發會研議「一般公務密件線上加密傳輸技術」之可行性等事宜後陳報行政院，行政院於112.7.7核復原則同意，未來俟公文系統功能修正完成後，即可實施本部一般公務密件線上簽核作業。</p> <p>2. 已於112.9.15邀集本部及兩署召開「本部『密件公文線上簽核測試情境及操作說明』會議」，請相關同仁於112.9.15-23進行上版前測試、112.9.28進行功能上版，並於112.9.30-112.10.1期間進行上版後測試，於112.10.2正式上線使用。</p> | 112.12.31 | <p>■繼續追蹤</p> <p>□解除追蹤</p> |

1120725-1

電子簽章法修法進度

| 重要工作 | 主(協)辦單位 | 目前辦理情形 | 預定完成日期 | 主辦單位建議追蹤狀態 |
|---------|---------|--|-----------|---|
| 電子簽章法修法 | 產業署 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 「電子簽章法」修正草案已於112.6.27辦理預告，已擬定電子簽章法QA，於112.8.11向部、次長透過線上會議報告暨電子簽章法修法進度事宜。 2. 為推廣電子簽章暨向外界說明電子簽章法修法預期效益，已完成中部及南部各1場說明會（南部場112.8.10；中部場112.8.14）。 3. 112.8.25預告截止後計有9則提問，提問事項多為後續運用場景疑義或技術分類建議，目前同步擬定回復內容，併同草案提報本部法案審查會議，已奉核，部長並裁示依法案審查會討論結果於必要時調整眾開講回應內容。 4. 法案審查會已於112.9.20舉辦完畢，後續將依本次法案審查會討論草案版本，提112.10.2部務會議，並送委員進行法案及性別影響評估檢視表之填具。 5. 規劃112.10.25函送行政院轉立法院審議。 | 112.12.30 | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤 |

1120823-3

資安卓越產業(1/2)

| 重要工作 | 主(協)辦單位 | 目前辦理情形 | 預定完成日期 | 主辦單位建議追蹤狀態 |
|---|--------------|---|-----------|---|
| 行政院重要政策指標列管： 1.促成3案垂直領域場域演練資安解決方案 2.促成10家廠商導入攻防演練 3.培育產業在職資安人才200人次及資安實戰人才125名 | 產業署 (資安署) | 1. 辦理「零信任資安場域實證獎勵計畫」，已遴選7案臺灣零信任資安業者，將結合產業能量預計於12月完成場域實證。 2. 為提升產業資安韌性，產業署刻正輔導12家企業進行紅隊演練，協助廠商驗證識別入侵途徑，提高偵測弱點的效率資安防護與應變機制，並提出資安修補建議，以強化企業資安防護，預計於12月底完成演練 | 112.12.31 | <input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤 |

1120823-3

資安卓越產業(2/2)

| 重要工作 | 主(協)辦單位 | 目前辦理情形 | 預定完成日期 | 主辦單位建議追蹤狀態 |
|---|----------|--|-----------|---------------------------|
| 行政院重要政策指標列管： 1.促成3案垂直領域場域演練資安解決方案 2.促成10家廠商導入攻防演練 3.培育產業在職資安人才200人次及資安實戰人才125名 | 產業署(資安署) | <p>3.產業署已完成797位產業在職資安人才培訓</p> <p>(1)專業基礎技能養成：開設60小時訓練課程，於112.8.5-112.9.24假日授課，提供25人次在職人員技能實戰訓練。</p> <p>(2)基礎跨域人才訓練：已開設6門課程，協助47家企業、175位資訊/資安管理人員、工程人員提升業界資安防護能量。</p> <p>(3)多元課程推廣：舉辦5場主題課程(生成式AI的資安風險、2023年不能不懂的資安攻擊案例解析、我的電腦被攻擊了-社交工程案例解析、如何安全使用社群媒體、如何防範帳號盜取等)，累計597位企業在職人員參與，提升業界資安防護意識。</p> <p>4、資安署已委由資安院辦理「資安菁英人才培訓課程」(共3期)，第1期60名學員訓練課程已結訓，第2期60名學員訓練課程，於112.9.24完訓、112.10.29辦理實戰應用競賽；第3期刻正辦理報名中。</p> | 112.12.31 | <p>■繼續追蹤</p> <p>□解除追蹤</p> |

感謝您的聆聽

Thank You

moda

數位發展部

Ministry of Digital Affairs