

moda

本部重要會議指(裁)示事項追蹤列管辦理情形

數位策略司
112年8月31日

1111222-1

改進政府資訊招標採購程序

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
1. 加強各部會資訊人員專案管理能量。	數政司	<ol style="list-style-type: none">1. 數政司規劃112年資訊人員職能課程以提升專案管理能量，已於7月底完成錄製。2. 為配合「數位教材評鑑獎」活動，將於112.9.10-112.10.10辦理評鑑獎勵活動。活動期間，此課程將先上架本部「資訊職能訓練平臺」，提供同仁評鑑及課程內容意見回饋俟評鑑活動結束後，並參酌回饋意見修正課程內容，預計10月份將上架至E等公務園。	112.10.31	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

1111220-1

國內產業與大型數位平臺共榮發展

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none">1. 跨部會合作推進雙方持續對話。2. 協助新聞產業分潤協商。3. 法制政策研議與推動。	產業署	<ol style="list-style-type: none">1. 產業署已於112.8.2邀集文化部及通傳會等相關部會共同規劃第3輪對話會議。2. 訂於112.8.30(Google場)並預計於112.9.6(Meta場)召開第3輪對話會議，由本部、文化部及通傳會共同主持，並由文化部及通傳會邀請其主管的新聞媒體業者進行對話，討論雙方相關共榮議題，以及新聞產業對Google獎助計畫的回饋意見等。3. 會後將依行政院國內產業與大型數位平臺共榮發展協調小組之通知，陳報前揭會議辦理情形，及適合我國之立法方向及架構研析報告(與公平會合作)。	112.12.31	<ul style="list-style-type: none">■繼續追蹤□解除追蹤

1111220-2

輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構、完備資安管理力—完善資料傳輸機制

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none"> 1. 加速輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構(含(1)身分鑑別機制(2)設備鑑別、(3)信任推斷等3大零信任核心機制。) 2. 強化行政院資訊長(數位部長)角色與功能,增進各機關重要資通系統運作韌性。 3. 阻絕不必要介接,提供跨機關資料傳輸安全高效網路環境。 	數政司 (資安署、資安院)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112年度身分識別導入機關,以完成導入T-Road之機關(20個機關)為優先,已於112.7.6-7.7邀請112年度身分識別導入機關辦理啟動會議,並依規劃期程導入(兩批次,以9月及10月為目標,屆時依機關實際配合時程滾動調整)。 2. 有關強化行政院資訊長(數位部長)角色與功能一節,PDIS之幕僚司係數政司,後續相關運作將依資訊長指示辦理。 3. 國內零信任網路身分鑑別機制產品已漸成熟,目前已有11項身分鑑別產品通過驗證,將持續鼓勵國內廠商投入設備鑑別與信任推斷機制。 	112.12.31	<ul style="list-style-type: none"> ■ 繼續追蹤 □ 解除追蹤

1120208-3

完備資安管理力—推動資安「類一條鞭」

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 中央部會（有全國個資）優先推動「類一條鞭」資安人員運用。</p> <p>2. 資安主管機關（數位部）統籌規劃公務機關資安人力運用。</p>	<p>資安署 (人事處 韌性司 數政司 資安院)</p>	<p>1. 資安署業已草擬「公務機關資通安全業務績效評核及獎勵作業要點」及評核指標等內容，刻正辦理簽陳公告等前置作業事宜，俟公告完成後，續處績效評核事宜，待評核結果完成，規劃於年底前辦理獎勵作業完成。</p> <p>2. 初步規劃將資安人員指揮調度之權責、作業程序及相關管理事項等，於資安法修法時併納授權條款，以利後續訂定相關行政規則之參採，依資安法修法期程（預計112.10提本部部務會議；112.11提行政院），廣納資安人員指揮調度之權責、作業程序及相關管理事項等，於資安法修法時各相關單位意見作為後續政策參考。</p>	<p>112.12.31</p>	<p>■繼續追蹤 □解除追蹤</p>

1120307-1

本部廳舍(華光特二基地)先期規劃

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 彙整進駐機關資料，並召開興建辦公廳舍建置研商會議。</p> <p>2. 委託技術服務辦理中長程個案計畫。</p> <p>3. 中長程個案計畫報院核定及調整年度概算。</p>	秘書處	<p>1. 112.4.28已邀集進駐機關確認委託技術服務案發包文件，已於112.6.30完成議價及決標。</p> <p>2. 契約應辦事項：第一、二階段報告初稿刻辦理中，預計於112.9.30前報部審核，第三階段報告初稿將提前於112.11.15前報部審核、112.12.8舉行跨部會會議討論、112.12.31前將中長程個案計畫提報行政院審核。</p> <p>3. 本案已於112.7.21行政院秘書長主持會議報告目前辦理情形尚符合契約進度，秘書處已洽請廠商討論辦理所需相關經費及期程，惟廠商於112.8.17表示文資、樹保仍應於規劃設計階段辦理為宜，不同意本案以契約變更追加辦理，爰本案改採用公開招標方式辦理，刻研擬契約文件中。</p>	112.12.31	<p>■繼續追蹤</p> <p>□解除追蹤</p>

1120420-1

一般公務機密文書線上簽核導入計畫

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<ol style="list-style-type: none">研擬一般公務密件公文線上加密傳輸技術。擬定「一般公務機密文書線上簽核試辦計畫」報院核定。(行政院112.7.7已核定原則同意)公文系統配合功能需求擴充。	秘書處 (資訊處)	<ol style="list-style-type: none">本案前經與國發會研議「一般公務密件線上加密傳輸技術」之可行性等事宜後陳報行政院，行政院於112.7.7核復原則同意，未來俟公文系統功能修正完成後，即可實施本部一般公務密件線上簽核作業。資訊處已於112.8.21完成密件線簽及一般功能增修之需求訪談及需求確認作業，並於112.8.23完成需求確認書，於112.8.31前請本部相關同仁完成前述需求確認書相關內容，並於9月完成功能設計、10月正式上線使用。	112.12.31	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤<input type="checkbox"/> 解除追蹤

1120725-1

電子簽章法修法進度

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
1. 電子簽章法修法	產業署	1. 「電子簽章法」修正草案已於112.6.27辦理預告，112.8.25預告期滿。 2. 已於112.8.10及8.14辦理南、中部二場社會溝通說明會。 3. 本案預告期滿後尚需依各界意見檢討修正相關法條，經檢討相關法制作業流程後，規劃於112.10提部法案審查會；112.11提部務會議；112.12函送行政院轉立法院審議，爰擬修正預定可完成日期為112.12.30。	112.12.30	<input checked="" type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 解除追蹤

1120725-2

資通安全法修法進度

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
1. 資通安全法修法	資安署	<p>1. 資安法修法預訂於112.8.20前辦理60日草案預告，公告期間同步辦理工作坊及說明會，會邀集利害關係人溝通意見。本案規劃於112.10.23報部。</p> <p>2. 本案已於112.8.17(北)、112.8.24(中)、112.8.28(南)辦理及預計112.9.8(東)各辦理1場「資通安全法令暨業務溝通說明會」修法工作坊。另規劃於台北及桃園針對特定議題邀集利害關係人各加開1場工作坊，以廣泛蒐集各界意見。</p> <p>3. 預訂於112.11陳報行政院，經院會通過送立法院審議。</p>	112.11.1	<p>■ 繼續追蹤</p> <p>□ 解除追蹤</p>

1120823-3

資安卓越產業

重要工作	主(協)辦單位	目前辦理情形	預定完成日期	主辦單位建議追蹤狀態
<p>1. 為提升資安自主能量由資安業者與5G、物聯網及醫療等新興產業組成團隊，開發試煉資安解決方案：(1)促成垂直領域場域演練資安解決方案，112年目標值3案(2)促成廠商導入攻防演練，112年目標值10家</p> <p>2. 產學資安人才培訓（培育產業資安跨域人才），112年目標值培育產業在職資安人才200人次及資安實戰人才125名</p>	產業署	<p>1. 辦理「零信任資安場域實證獎勵計畫」，已遴選7案臺灣零信任資安業者，將結合產業能量預計於12月完成場域實證。另已完成2家紅隊(創業家兄弟、東森得易購)演練廠商評選，刻正導入攻防演練當中，預計9月完成10家廠商評選作業並於12月底前完成攻防演練。</p> <p>2. 已完成387位產業在職資安人才培訓：</p> <p>(1)完成1場次「資安領袖工作坊」訓練，協助旺宏電子、台達電子、台灣高鐵、台塑勝高科技東和鋼鐵等26家上市櫃企業30位資安管理人員，探討供應資安管理議題與企業因應策略。</p> <p>(2)已邀請勤業眾信、微智安聯等資安專家線上分享企業資安議題，完成3門多元線上課程，累計357位企業在職人員線上參與活動。</p> <p>(3)已於112.7.7召開第1期資安實戰人才課程學員資格評選會議，正取60位，備取15位學員，並於112.7.15至112.8.27辦理第1期課程；預計於年底前完成資安實戰人才125名培訓。</p>	112.12.31	■繼續追蹤 □解除追蹤

感謝您的聆聽

Thank You

moda

數位發展部

Ministry of Digital Affairs