
本部重要會議指 (裁 )示事項追蹤列管辦理情形

數位策略司
113年3月28日
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重要工作
主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態

請將113年巡航健
檢的具體精進規
劃內容報院後據
以推動。

數政司 1. 「政府數位服務巡航健檢113年度精進規
劃報告」已於113.1.29函報行政院，行政
院教育科學文化處於113.2.1、113.2.19以
電子郵件請本部就健檢分年目標、巡檢對
象範圍、及113年巡航健檢預選名單等內
容補充說明，本部業分別於113.2.17、
113.3.4回復行政院。

2. 行政院於113.3.14函復「政府數位服務巡
航健檢113年度精進規劃報告」一案，經
陳閱悉。

3. 承上，本案已獲行政院核定該報告可據以
辦理，建議本案解除列管，後續由數政司
依業務推動期程自行管考。

113.３.31 □繼續追蹤
■解除追蹤

本案已獲行政
院核定，爰陳
請同意本案解
除追蹤，後續
由數政司依業
務推動期程自
行管考。

擴大推動「政府數位服務巡航健檢」工作
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1130117-1



資通安全法修法進度
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1120725-2

重要工作
主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態
資通安全法修法 資安署 1. 資安署自112.8.17至112.9.25，分別於北中

南東各區辦理共計6場「資通安全法令暨業
務溝通說明會」修法工作坊，草案預告期間
於112.10.17至112.11.15，並同步辦理16場
修法說明會，邀集利害關係人溝通意見。

2. 資安署綜整各界意見研修草案，已於
112.11.23至113.1.12進行5次調修會議，於
113.1.24召開跨部會協商會議，同日下午數
位部召開法案審查會，並於113.1.25提報部
務會議討論通過；113.2.7向行政院國土辦提
送「重大或具時效性法律草案報院前通報
單」，並同步辦理性別影響評估作業，
113.2.23通報單已獲致同意。本案已於
113.3.11報院，該院通知本部出席113.3.26
資安法草案審查會之會前會，刻依程序辦理
中。考量本案運作需時，預定完成日期建請

展延至113.4.30。

113.3.31 ■繼續追蹤
□解除追蹤

本案後續尚須經
行政院審議，陳
請同意預定完成
日期展延至
113.4.30。



重要工作
主(協)
辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態

加速輔導A級機
關導入T-Road及
建立零信任架構
(含 (1)身分鑑別
機制、(2)設備鑑
別、(3)信任推斷
等3大零信任核
心機制。)

數政司
(資安署、
資安院)

1. 加速輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構：
(1)本部為我國落實資訊安全政策方針及強化政府機關間的

資料傳輸個資防護，規劃47個資安A級機關於113年前
完成介接T-Road，截至113.2月底已完成32個資安A級
機關，其餘15個機關則預計113年完成輔導。

(2)建立零信任架構(ZTA)：數政司規劃於113年底前完成資
安A級機關導入零信任身分驗證制度，目前112年已協
助22個機關完成導入，113年度協助機關導入工作，刻
正進行機關協助需求調查，預計113年底協助有需求之
機關完成導入零信任身分驗證制度。

2. 資安署依據行政院國家資通安全發展方案(110年至113
年)，規劃建立「零信任驗證環境」，已完成推動身分鑑
別及設備鑑別，刻於113年推動信任推斷機制，預定於
113年底導入相關機制，目前零信任架構-信任推斷功能
符合性驗證檢核表草案已研擬完成，並公告於資安院官
網蒐集公眾意見，後續將參採各界所提意見調修檢核
表，已於113.3.6發布檢核表，並將受理信任推斷產品驗
測。

113.9.30 ■繼續追蹤
□解除追蹤

1111220-2
輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構、完備資安管理力—完善資料傳輸機制
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一般公務機密文書線上簽核-導入行動自然人憑證App加解密

5

1121202-1

重要工作
主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態
1. 報院同意本部

一般公務機密
文書線上簽核
新增運用行動
自然人憑證加
解密機制。

2. 完成公文系統
功能擴充採購
案。

3. 完成系統開發
及建置。

秘書處
(資訊處)

1. 秘書處：有關本部一般公務機密文書線上
簽核新增運用行動自然人加解密機制一
案 ， 本 部 於 112.12.4 以 數 位 秘 字 第
1120025560號函報行政院，該院於
112.12.14以院臺綜字第1121044640號
函同意照辦在案。

2. 資訊處：
(1)已於113.2.23完成113年公文線上簽核系

統維運暨增修服務案簽約。
(2)配合內政部開發行動自然人憑證加解密功

能，並導入本部公文系統，預計於113.6
完 成 系 統 設 計 、 開 發 、 整 合 測 試
(iOS/Android)。

(3)後續嗣內政部於113年第2季完成開發行動
自然人憑證加解密功能後，逐步導入本部
公文系統中。

113.6.30 ■繼續追蹤
□解除追蹤



感謝您的聆聽
Thank You
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