
本部重要會議指 (裁 )示事項追蹤列管辦理情形

數位策略司
113年2月29日
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完備資安管理力—推動資安「類一條鞭」
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1120208-3

重要工作
主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態
1. 中央部會

（有全國
個資）優
先推動
「類一條
鞭」資安
人員運用。

2. 資安主管
機關（數
位部）統
籌規劃公
務機關資
安人力運
用。

資安署
(人事處
韌性司
資安院)

1. 有關資安人力類一條鞭「績效評核獎勵」部分，資安

署已草擬「公務機關資通安全業務績效評核及獎勵作

業要點」及評核指標等內容，已於113.2.22報院。

2. 有關資安人力類一條鞭「調度聯防」部分，初步規劃

將資安人員指揮調度之權責、作業程序及相關管理事

項等，於資安法修法時併納授權條款，以利後續訂定

相關行政規則之參採，並廣納資安人員指揮調度之權

責、作業程序及相關管理事項等，建議與「資通安全

法修法進度案」併案追蹤。

3. 上開資安人力運用部分，均已完成階段性工作，資安

署建議本案解除列管，後續由該署依業務推動期程自

行管考。

113.3.31
■繼續追蹤
□解除追蹤

1. 第 2項重要工
作於資安法修
法時併納授權
條款，建議於
「資通安全法
修法進度案」
併案追蹤。

2. 本案(第1項重
要工作)已完成
階段性任務，
陳請同意本案
解除追蹤，後
續並請資安署
依業務推動期
程自行管考。



重要工作
主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態
1. 請將113年巡航

健檢的具體精進
規劃內容報院後
據以推動

2. 請數位部、資安
署及資安院積極
強化中央及地方
機關資安與資訊
人員的培訓，並
將「政府數位服
務巡航健檢112
年度精進規劃報
告」中的巡航健
檢精進意見作為
教材之一。

數政司
資安署
資安院

1. 數政司：
(1)「政府數位服務巡航健檢113年度精進規劃

報告」已於113.1.29函報行政院，113.2.1
行政院電郵詢問規劃內容，本部已於
113.2.17回復院方，該院於113.2.19再請
本部就健檢分年目標、巡檢對象範圍、及
113年巡航健檢預選名單等內容補充說明，
本部刻正簽陳回復中。本案後續將俟行政
院核定據以辦理。

(2)已協調資安院於113.1.26將112年巡航健檢
精進意見置於網站供各機關參考。

2.資安署：資安署將配合112年巡航健檢精進
意見，於113年上半年資安巡迴說明會中對
各機關宣導，並已向數政司取得詢問窗口，
俾納入宣導簡報中。本項後續細部作業擬由
資安署自行列管，建議本項重要工作解除列
管。

113.３.31 ■繼續追蹤
□解除追蹤

有關「政府數位
服務巡航健檢11
２年度精進規劃
報告」，資安署
將依院會指示納
入 113年上半年
資安巡迴說明會
中對各機關宣導，
爰建請同意資安
署第2項重要工作
解除追蹤；另第1

項重要工作持續
追蹤。

擴大推動「政府數位服務巡航健檢」工作
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1130117-1



重要工作
主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態
資通安全法修法 資安署 1.資安署自112.8.17至112.9.25，分別於

北中南東各區辦理共計6場「資通安全
法令暨業務溝通說明會」修法工作坊，
草案預告期間於112.10.17至112.11.15，
並同步辦理16場修法說明會，邀集利害
關係人溝通意見。

2.資安署綜整各界意見研修草案，已於
112.11.23至113.1.12進行5次調修會議，
於113.1.24召開跨部會協商會議，同日
下午數位部召開法案審查會，並於
113.1.25提報部務會議討論通過；
113.2.7向行政院國土辦提送「重大或具
時效性法律草案報院前通報單」，
113.2.23已獲致同意，將續行法案性別
影響評估等報院事宜，爰資安署建請展
延預定完成日期至113.3.31。

113.2.29 ■繼續追蹤
□解除追蹤

本案陳報行政院
國土辦之通報單
已獲國土辦同意，
後續將辦理性評
事宜，爰本案預
定完成日期陳請
同意資安署展延
至113.3.31。

資通安全法修法進度
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重要工作
主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態
電子簽章法修法 數產署 1.「法案與性別影響評估檢視表」及「電子簽

章法修正草案」，於112.10.24送行政院審
議。

2.行政院於112.11.6召開電子簽章法修正草案
審查會會前會、112.11.14召開正式會議。

3.本部已於112.11.17將依審查會正式會決議
調整之「電子簽章法」修正草案條文及總說
明，以電子郵件傳送予行政院經濟能源農業
處。

4.本部已於112.12.1將依照行政院法規會意見
調整修改完成之電子簽章法修正草案陳部長
奉核後提供行政院。

5.電子簽章法修正草案預計於113.2.29排入行
政院院會審議，擬審議通過後即由行政院報
送立法院，考量本案運作需時，該署建議展
延至113.3.31。

113.2.29 ■繼續追蹤
□解除追蹤

電子簽章法修正
草 案 預 計 於
113.2.29排入行
政院院會審議，
考量後續相關作
業需時，爰本案
預定完成日期陳
請 同 意 展 延 至
113.3.31。

電子簽章法修法進度
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一般公務機密文書線上簽核-導入行動自然人憑證App加解密
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1121202-1

重要工作
主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態
1. 報院同意本部

一般公務機密
文書線上簽核
新增運用行動
自然人憑證加
解密機制。

2. 完成公文系統
功能擴充採購
案。

3. 完成系統開發
及建置。

秘書處
(資訊處)

1. 秘書處：有關本部一般公務機密文書線上簽核
新增運用行動自然人加解密機制一案，本部於
112.12.4以數位秘字第1120025560號函報行
政 院 ， 該 院 於 112.12.14 以 院 臺 綜 字 第
1121044640號函同意照辦在案。

2. 資訊處：
(1)已於113.2.23完成113年公文線上簽核系統維運

暨增修服務案簽約。
(2)配合內政部開發行動自然人憑證加解密功能，

並導入本部公文系統，預計於113.6完成系統
設計、開發、整合測試(iOS/Android)。

(3)後續嗣內政部於113年第2季完成開發行動自然
人憑證加解密功能後，逐步導入本部公文系統
中。

113.6.30 ■繼續追蹤
□解除追蹤



1111220-2
輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構、完備資安管理力—完善資料傳輸機制
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重要工作
主(協)
辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態

加速輔導A級機
關導入T-Road及
建立零信任架構
(含(1)身分鑑別機
制、(2)設備鑑別、
(3)信任推斷等3

大零信任核心機
制。)

數政司
(資安署、
資安院)

1. 加速輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構：
(1)本部為我國落實資訊安全政策方針及強化政府機關

間的資料傳輸個資防護，規劃47個資安A級機關於
113年前完成介接T-Road，112年已完成29個資安A
級機關，其餘18個機關則預計113年完成輔導。

(2)建立零信任架構(ZTA)：數政司規劃於113年底前完
成資安A級機關導入零信任身分驗證制度，目前112
年已協助22個機關完成導入，預計113年完成25個
機關。

2. 資安署依據行政院國家資通安全發展方案(110年至
113年)，規劃建立「零信任驗證環境」，已完成推
動身分鑑別及設備鑑別，刻於113年推動信任推斷
機制，預定於113年底導入相關機制，目前零信任
架構-信任推斷功能符合性驗證檢核表草案已研擬完
成，並公告於資安院官網蒐集公眾意見，後續將參
採各界所提意見調修檢核表，預計113.3上旬發布檢
核表並將受理信任推斷產品驗測。

113.9.30 ■繼續追蹤
□解除追蹤



國內產業與大型數位平臺共榮發展

1111220-1
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重要工作
主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態
1. 跨部會合作推進

雙方持續對話。
2. 協助新聞產業分

潤協商。
3. 法制政策研議與

推動。

數產署 1. 數產署已於112.8.2邀集文化部及通傳會等相
關部會共同規劃第3輪對話會議。

2. 112.8.30(Google場 )及112.9.6(Meta場 )召
開第3輪對話會議，由本部、文化部及通傳
會共同主持，並由文化部及通傳會邀請其主
管的新聞媒體業者進行對話，討論雙方相關
共榮議題，以及新聞產業對Google獎助計
畫的回饋意見等。

3. 第3輪對話後，數產署業整備下次行政院協
調小組會議資料，包括「新聞產業與大型數
位平臺第3輪對話會議進度及結果」與「新
聞議價立法方向及架構研析報告」，並於
112.10.6上午向李次長報告，已依李次長指
示調修簡報內容，並於112.10.12提交李次
長辦公室審閱。

4. 本案將依行政院國內產業與大型數位平臺共
榮發展協調小組之開會通知辦理後續事宜。

113.3.31 ■繼續追蹤
□解除追蹤



感謝您的聆聽
Thank You
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