

公告政府基層機關資安主動防禦計畫 112 年度計畫執行情形

數位發展部資通安全署 113.06

計畫名稱	縣市	補助金額(單位:千元)	年度計畫執行情形
112 年政府基層機關 資安主動防禦計畫	臺北市	13,532	計畫執行情形尚符合預計進度。
	金門縣	4,200	計畫執行情形尚符合預計進度。
	連江縣	5,174	未於計畫執行完竣 1 個月內辦理結案作業，經本署提醒注意辦理時程，已完成結案。
	花蓮縣	11,430	計畫執行情形尚符合預計進度。
	新北市	40,800	紅藍軍攻防演練執行方式待商確，本署已提醒於 113 年度妥適規劃。
	基隆市	9,030	計畫執行情形尚符合預計進度。
	宜蘭縣	27,484	計畫執行情形尚符合預計進度。
	桃園市	8,817	計畫執行情形尚符合預計進度。
	新竹市	41,840	原定機房用地為一級古蹟，須另擇適當用地，影響採購時程，辦理計畫變更，預定於 113 年底完成。
	新竹縣	29,011	計畫執行情形尚符合預計進度。
	苗栗縣	45,863	計畫執行情形尚符合預計進度。
	臺中市	24,404	計畫執行情形尚符合預計進度。
	彰化縣	14,180	計畫執行情形尚符合預計進度。
	南投縣	22,688	計畫執行情形尚符合預計進度。
	臺南市	25,826	計畫執行情形尚符合預計進度。
	嘉義市	5,800	計畫執行情形尚符合預計進度。
	嘉義縣	10,440	計畫執行情形尚符合預計進度。
	雲林縣	32,914	計畫執行情形尚符合預計進度。
	高雄市	49,404	未於計畫執行完竣 1 個月內辦理結案作業，經本署提醒注意辦理時程，已完成結案。
	屏東縣	8,480	計畫執行情形尚符合預計進度。
澎湖縣	11,352	計畫執行情形尚符合預計進度。	
臺東縣	17,331	計畫執行情形尚符合預計進度。	