

moda

# 成立行政資訊系統優化工作圈

---

主任秘書 潘國才

# 大綱

- 1、緣起
- 2、範圍、期程
- 3、人員、開發模式

# 1

## 緣起

數位部為新機關，未有既有範本及流程

多場部長與同仁見面會均反映應再檢視現有程序或表單之合理性

數位部採精簡式組織架構，部內並無統整所屬機關（數位產業署、資通安全署）之單位

數位部行政資訊系統完全向上集中，由資訊處採同架構開發供所屬機關使用

數位部已試行採用nocode方式由主管同仁自行規劃表單內容及連結表單間資訊

# 2

## 範圍、期程

**範圍：**行政管理所需之資訊系統。  
如新進同仁報到、各單位預算管控、電子核銷、公文流程、公務車使用等……  
初期，以數位部內部使用之流程管理資訊化為優先考量。

**期程：**由於各項業務複雜度不同，其相對之資訊處理方式亦不一。  
原則上以一個月處理一項作業；相對複雜之作業則拆解為以一個月可完成階段工作者，分段處理。

**試辦作業：**建立新進同仁報到標準程序及其對應之資訊流。



# 3

## 人員、開發模式

人員：業務流程相關單位、資訊處、部長室柯技正維然、主秘室林專案規劃師明瑜。  
以新進人員流程改善為例：人事處、秘書處、資訊處為主。

開發模式：採敏捷式開發模式，每週舉行衝刺規劃會議及衝刺審查會議，每月舉行衝刺回顧會議，完成迭代。

角色：

product owner：業務單位

開發團隊：業務單位、資訊處、柯技正維然、林專案規劃師明瑜

Scrum master：潘主秘國才



敬請指教

Thank You

moda

數位發展部

Ministry of Digital Affairs