
本部重要會議指 (裁 )示事項追蹤列管辦理情形

數位策略司
113年4月25日
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資通安全法修法進度
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1120725-2

重要工作
主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態
資通安全法修法 資安署 1.本部已於113.3.11將「資通安全管理法

修正草案」函請行政院核轉立法院審議。
2.承上，考量資安法修正草案已報院，並
已由行政院吳政務委員政忠於113.4.22
召開資安法修正草案審查會通過。接續
將排行政院院會，經院會通過後即函送
立法院。

3.考量本案尚未排入行政院院會議程，預
定完成日期建請展延至113.5.31。

113.4.30 ■繼續追蹤
□解除追蹤

本案後續尚須經
行政院審議，陳
請同意預定完成
日 期 展 延 至
113.5.31。



1111220-2
輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構、完備資安管理力—完善資料傳輸機制
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重要

工作

主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態

加速輔導A

級機關導入
T-Road 及
建立零信任
架構 (含 (1)

身分鑑別機
制 、 (2) 設
備鑑別、(3)

信任推斷等
3大零信任
核心機制。)

數政司
(資安署、
資安院)

1. 數政司：加速輔導A級機關導入T-Road及建立零信任架構：
(1)本部為我國落實資訊安全政策方針及強化政府機關間的資料

傳輸個資防護，規劃47個資安A級機關於113年前完成介接
T-Road，截至113.3月底已完成35個資安A級機關，其餘
12個機關則預計113年完成輔導。

(2)建立零信任架構(ZTA)：數政司規劃於113年底前完成資安A
級機關導入零信任身分驗證制度，目前112年已完成有軟體
需求的17個機關之採購作業，預計113.4月底前，依軟體廠
牌區分，邀請機關召開2場次導入工作啟動會議，預計113
年底協助有需求之機關完成導入零信任身分驗證制度。

2. 資安署：
(1)依據行政院國家資通安全發展方案(110年至113年)，規劃建

立「零信任驗證環境」，已完成推動身分鑑別及設備鑑別2
機關試行，持續於113年推動信任推斷機制於機關試行，零
信任架構-信任推斷功能符合性驗證檢核表已於113.3.6發
布，將儘速受理信任推斷產品驗測。

(2)已加速發展3大零信任核心機制，113.3月底已完成通過身分
鑑別產品驗測13項、設備鑑別產品2項，以利機關導入合規
之產品。

113.9.30 ■繼續追蹤
□解除追蹤



重要工作
主(協)辦

單位
目前辦理情形

預定完成

日期

主辦單位建議

追蹤狀態
1. 報院同意本部

一般公務機密
文書線上簽核
新增運用行動
自然人憑證加
解密機制。

2. 完成公文系統
功能擴充採購
案。

3. 完成系統開發
及建置。

秘書處
(資訊處)

1. 秘書處：有關本部一般公務機密文書線上簽
核新增運用行動自然人加解密機制一案，本
部於112.12.4以數位秘字第1120025560號
函報行政院，該院於112.12.14以院臺綜字
第1121044640號函同意照辦在案。

2. 資訊處：
(1)已於113.2.23完成113年公文線上簽核系統

維運暨增修服務案簽約，並分別於3.12完成
一般功能增修、3.14完成行動自然人加解密
機制、3.18完成密件功能增修等需求訪談作
業，以及4.16完成需求確認作業。

(2)配合內政部開發行動自然人憑證加解密功
能，並導入本部公文系統，預計於113.6完
成 系 統 設 計 、 開 發 、 整 合 測 試
(iOS/Android)。

(3)後續嗣內政部於113年第2季完成開發行動自
然人憑證加解密功能後，逐步導入本部公文
系統中。

113.6.30 ■繼續追蹤
□解除追蹤

一般公務機密文書線上簽核-導入行動自然人憑證App加解密
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感謝您的聆聽
Thank You
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